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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá plánováním projektu průběhu výstavby. V teoretické části 
jsou vysvětleny jednotlivé druhy plánů projektu, finanční zdroje připravovaných 
projektů a výběrové řízení na stavební práce. V praktické části jsou popsány 
dvě novostavby sportovních hal. Cílem bakalářské práce je tyto stavby analyzovat 
a porovnat z hlediska finančních dotací a výběrového řízení. Získané informace jsou 
dále porovnávány podle platných legislativ. 
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Abstract 
This Bachelor thesis deals with the planning of the project during construction.  
In the theoretical section, there are explained different types of project plans, financial 
resources of upcoming projects and tenders for construction work. The practical part 
describes two new buildings and sports halls.  The aim of the Bachelor´s thesis is 
to compare these buildings in terms of financial subsidies and tenders. Obtained 
information is compared according to valid laws. 
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ÚVOD 
V posledních letech se v České republice stále častěji diskutuje o systému zadávání 
veřejných zakázek. Jedním z možných důvodů je jistě vstup České republiky 
do Evropské unie a tím i větší možnost získání dotací. Abychom se přiblížili evropským 
pravidlům, byl vydán zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Do tohoto zákona 
byly implementovány nové zadávací směrnice Evropské unie.  
Tato bakalářská práce se zabývá popisem projektového řízení staveb z pohledu 
finančního řešení a výběrového řízení u veřejných zakázek ze strany zadavatele. Toto 
téma mě zaujalo z důvodu výstavby sportovních hal v okolí mého bydliště, které byly 
vhodné pro analýzu této bakalářské práce. Cílem této práce je analyzovat tyto dva 
projekty sportovních hal, které byly zrealizovány podle zákona č. 40/2004 Sb. 
a porovnat je se současnou platnou legislativou. Dále bude vyhodnoceno, jaký projekt je 
efektivnější, případně zda by lepší řešení nabízela nová legislativa.  
Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a praktickou část. 
V teoretické části se nejdříve zabývám definováním projektového řízení, kde popisuji 
historický vývoj projektového řízení a charakteristiky projektu. Dále jsem se zaměřila 
na zásady tvorby projektového řízení a na životní cyklus projektu. V poslední kapitole 
teoretické části popisuji veřejné stavební zakázky z pohledu financování a výběrového 
řízení. 
V praktické části jsem se zaměřila na analýzu výše zmíněných projektů novostaveb 
sportovních hal. Nejprve popisuji základní informace o obou projektech, postupech 
při výběrovém řízení a žádosti o státní dotace. První projekt se nachází v obci Rtyně 
v Podkrkonoší a byl realizován v letech 2004 - 2006. Investorem této stavby je 
nezisková organizace Orel jednota Rtyně v Podkrknoší. Zadavatelem druhé stavby je 
město Červený Kostelec, které zahájilo realizaci sportovní haly v letech 2005–2007. 
V závěrečné kapitole praktické části je provedeno porovnání platných zákonů proti 
legislativám použitých u analyzovaných projektů.   
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1 Definice projektového řízení 
1.1 Historický vývoj projektového řízení 
Projektové řízení je známé již řadu století. K nejstarším historickým projektům patří 
známé stavby egyptských pyramid či Velké čínské zdi. Tyto stavby se stavěly desítky 
let a nelze si představit, že by byly bez propracovaného a fungujícího projektového 
řízení. V České republice je jako příklad projektového řízení často uváděno založení 
Nového Města pražského. Vilém Lorenc ve své knize Nové Město pražské píše: „Byl 
navržen přesný požadavek ve funkcích bydlení, práce, distribuce a duchovních potřeb. 
Organizace dopravy byla fixována určením poloh městských bran, dopravních uzlů 
a vybudováním přímých a širokých ulic. Byla určena přesná funkce jednotlivých ulic 
a tržišť, …“[8], byly vydány přesné zákonné předpisy a normy upravující celou 
výstavbu zároveň s určením termínů, kdy má být stavba zahájena, z jakého materiálu 
být má postavena, jak mají být domy vysoké a kdy mají být obývání schopné.  
Nové metody rozvoje vědy a techniky vedly k urychlování změn, což bylo nezbytnou 
podmínkou k provádění úspěšných projektů. Nejvýznamnější vědeckotechnické 
projekty vznikly díky osobám jako Thomas Edisonu, Carlu Benzi či František 
Křižíkovi. Byli významnými projektanty, inženýry vynálezci a zároveň i podnikali 
a spolupracovali s mistry a dělníky. To významně přispělo ke vzniku projektového 
řízení, jeho historickou ukázkou je projekt pásové výroby zavedený v roce 1903 
u výroby a standardizace automobilových dílů Henry Fordem. Dále se projektové řízení 
projevovalo v souvislosti s vojenskými a kosmickými projekty v polovině 20. století, 
kdy společnost NASA plánovala přistání na Měsíci. Tento projekt měl podrobné 
plánování a plnění všech úkolů spolu s kontrolou a organizací činností.  
Asociace projektového řízení začaly vznikat ve 20. století, kde se profesionálové 
působící v daném oboru sdružovali a napomáhali k jeho rozvoji. V 60. letech vznikla 
první organizace s názvem INTERNET, která sdružovala projektové řízení po celé 
Evropě. V 90. letech se přejmenovala na IPMA (International Project Management 
Association). V současné době je IPMA největší světovou neziskovou organizací, 
která obsahuje přibližně 50 národních asociací. Hlavní činností organizace jsou 
certifikace profesionálů z oboru, ale i publikační činnosti a podpora odvětví. 
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„Americkou obdobou je od šedesátých let PMI (Project Management Institute),  
který se rozšířil do více než 170 zemí a sdružuje více jak 350 tisíc členů. V České 
republice působí Společnost pro projektové řízení (SPŘ – národní organizace IPMA),  
která je neziskovou organizací sdružující firmy a jednotlivce zabývající se 
managementem projektů“[5]. Tato společnost vznikla v roce 1990 pod názvem 
INTERNET CZ a v roce 2000 zde byl zřízen Certifikační orgán, který od roku 2001 
vydává certifikáty projektových manažerů dle standardů IPMA. 
1.2 Definice projektu 
V dřívějších dobách byl význam slova projekt chápán jako pouhá dokumentace 
k vypracování návrhu či vyřešení úkolů podle platných legislativ a technických norem. 
Avšak nyní lze chápat termín projekt v české terminologii jako ojedinělý tvůrčí proces 
řízených činností, které mají určitý časový průběh realizace s daty zahájení a ukončení. 
Projekt vytváříme pro úspěšné dosažení cílů, které vyhovují zvláštním požadavkům, 
za účelem jisté změny a očekávaného přínosu. Dále určuje náklady a zdroje potřebné 
pro zdařilou realizaci.  
„Projekt je vždy jedinečný, neopakovatelný, dočasný a podílí se na něm pokaždé jiný 
tým odborníků. Odlišuje se tedy od periodicky se opakující činnosti, které mají stejný 
nebo velmi podobný průběh“ [8]. 
Projekt pokládáme za úspěšný, v případě že: 
 výsledný projekt je funkční, 
 jsou uspokojeny požadavky klienta, 
 výsledný produkt projektu je včas na trhu v domluvené ceně a jakosti, 
 dosáhne předpokládaný zisk a příznivé postavení na trhu. 
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Projekty lze dělit podle různých kritérií, které jsou ovšem neporovnatelné z hlediska 
nákladů, času a rozsahu. Z tohoto důvodu se třídí do kategorií uvedených v tabulce č. 1. 
Tabulka 1: Kategorie projektu 
Kategorie 
projektu 
Charakteristika Řád inovace 
jednoduchý 
projekt 
minimum činností, jednoduchý cíl, krátkodobý, 
běžné postupy, vytvořený jedinou osobou, 
0. až 3. 
speciální 
projekt 
větší množství činností, podprojekty, střednědobý, 
větší náklady, více zdrojů, vytvořený více osobami 
3. až 5. 
komplexní 
projekt 
velké množ činností, hodně projektů, dlouhodobý, hodně 
zdrojů, vysoké náklady, jedinečný, speciální organizace 
5. až 7. 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [8] 
 
Následující dělení projektu je podle vlastního obsahu a účelu zobrazeno v tabulce č. 2.  
Tabulka 2: Druhy projektů 
Druh projektů Charakteristika 
organizační pořádání důležitých akcí a změna struktury 
technologický 
nové zavádění technologii, kromě zásahů do konstrukcí  
(tuto část řeší inovace od 1. do 3. řádu) 
výzkumný nebo 
vývojový 
tuto část řeší inovace od 3. řádu výše 
spojený s 
výstavbou 
k dosažení cílů je potřeba nová výstavba nebo případná rekonstrukce 
objektu  
Zdroj: Vlastní zpracování dle [8] 
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V tabulce č. 3 je popsáno rozdělení projektu podle vlastností, které lze ohodnotit 
kvantitativně. 
Tabulka 3: Vlastnosti projektu 
Vlastnost 
projektu 
Měření 
náklady obnos v penězích 
nasazení osob počet všech osob nutných k realizaci projektu 
riziko finanční škoda při nedosažení cílů 
obtížnost pravděpodobnost nedosažení cíle projektu 
náročnost stupeň zkušeností vyžadovaných ke splnění cíle 
doba trvání časová jednotka 
význam vliv projektu na cíle podniku 
komplexnost počet účastníků (externích) 
rozsah počet řešených úloh (subprojektů) 
Zdroj: [8] 
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2 Plánování projektu 
2.1 Zásady projektování 
Pro úspěšnou realizaci projektu je potřeba dodržovat určitá základní pravidla 
projektování. Mezi tato pravidla patří: 
 cílovost  
Všichni účastníci projektu si musí předem uvědomit, čeho mají projektem dosáhnout. 
Konečný cíl musí určit zadavatel projektu spolu s expertního týmu. Členové expertního 
týmu se musí shodnout na společném cílu. Podstatu projektu lze vyjádřit 
prostřednictvím magického trojúhelníku, tzv. trojimperativu, který je definován:  
 specifikací provedení – co má být provedeno a v jaké kvalitě, 
 časovým plánem – kdy to má být realizováno, 
 nároky na rozpočtové náklady – kolik to má stát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zdroj: Vlastní zpracování dle [8] 
  
náklad
y 
čas 
provedení 
cíl 
specifikace 
časový plán rozpočet 
Obrázek 1: Vyjádření cíle projektu podle Rosenaua - Trojimperativ 
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Abychom mohli úspěšně splnit zadané úkoly, je zapotřebí nalézt odpovědi na tři otázky: 
 co? věcná dimenze - určení předmětu a cíle projektu 
 kdy? určení časového harmonogramu projektu – časová dimenze 
 za kolik? určení projektového rozpočtu – nákladová dimenze 
 
 reálnost a účelnost 
Je nutné, aby projekt byl účelný a uskutečnitelný. Dále musí být ověřena reálnost 
lidských, materiálových a finančních zdrojů.  
 systémovost 
Objekt projektu se skládá z rozdílných částí, které mají mezi sebou určité vztahy. 
Jednotlivé prvky a vazby mezi nimi jsou vlastnosti celku systému. 
 fázování 
U projektu je zapotřebí dodržovat zásadu postupného řešení od obecného 
ke konkrétnímu. Tento postup se nazývá Top-Down.  
 systematičnost 
Je důležité dodržovat předem určená pravidla komunikace i jednotného postupu. Je zde 
používán systém jednotné metodiky prací, symbolů, tabulek, výkresů a dalších. 
 efektivnost  
Je zapotřebí dosáhnout co největšího efektu při co nejmenších nákladech. Abychom 
dosáhli zásady efektivnosti, musíme během průběhu celého projektování stále 
aktualizovat propočet.  
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2.2 Ţivotní cyklus projektu 
„Projekt je definován jako úsilí dosáhnout stanovených cílů za daných podmínek 
a současně jako proces od zahájení prací na projektu až po dosažení cílů projektu. 
Základním prostředkem k dosažení cílů investičního projektu je stavba, přesněji řečeno 
její užívání“ [8].  
Do realizace a přípravy projektu patří proces navrhování, jehož hlavním cílem je 
pořízení dokumentace projektu. Dále je důležité navrhnout proces užívání stavby. 
V tomto procesu je nutné dosáhnout cílů projektu. Pokud se původní využívání stavby 
změní, je zapotřebí opakovat etapový vývoj. Životní cyklus projektu se následně dělí 
do jednotlivých fází zobrazených na obrázku č. 2. 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [8]  
  
Obrázek 2: Základní fáze životního cyklu projektování 
Iniciace 
A. Předinvestiční fáze 
Příjmout 
 projekt? 
B. Investiční fáze 
plánování 
provádění 
A. Fáze provozu a vyhodnocení 
Ukončení provozu 
Likvidace 
Podmět pro další projekt 
Zrušení 
Ano 
Ne Nutné úpravy 
17 
A. Fáze předinvestiční  
Obsahuje přípravu a předběžné plánování projektu. Je nejdůležitější životní fází 
projektu. Je nutné definovat, zda jsou jednotlivé fáze proveditelné. Na těchto 
podkladech se vypracovává studie proveditelnosti. Dle výsledků této studie investor 
rozhodne, zda se bude výstavba realizovat. Závěrem předinvestiční fáze je investiční 
rozhodnutí. 
B. Fáze investiční 
Tato fáze je nejnákladnější a nejpracnější. Probíhá zde vypracování plánů, řízení 
realizace a realizace vlastní. Jmenuje se zde hlavní manažer projektu, který společně 
s dozorem projektu za tuto fázi odpovídají.  
C. Fáze provozu a vyhodnocení 
Provozní fáze je časově nejdelší. Provádí se zde celkové vyhodnocení projektu. 
Nejprve se stavba předá do užívání, kde jsou poté vyhodnoceny plánované 
a dosažené výsledky. Stavba se v průběhu používání udržuje a opravuje. Dále se 
vede provozní dokumentace, kde se sledují náklady a zisk. Nakonec se projekt 
analyzuje, kompletuje, vyhodnocuje a je vypracována závěrečná zpráva. 
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3 Veřejná stavební zakázka 
Veřejnou zakázku definujeme podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.. 
Kde zadavatel je buď veřejný, sektorový nebo dotovaný. Veřejný zadavatel může být 
stát, příspěvková organizace nebo státní instituce, která je státem financovaná. 
Mezi sektorové zadavatele patří osoby, které vykonávají některou z relevantních 
činností dle §4. Dotovaný zadavatel je právnická nebo fyzická osoba, která obdržela 
ze státních prostředků více než 50 % financí na zhotovení této zakázky. 
Dělení veřejných zakázek 
 Dle předmětu: 
 veřejné zakázky na dodávku § 8, 
 veřejné zakázky na stavební práce § 9, 
 veřejné zakázky na služby § 10. 
Dle výše přepokládané hodnoty:  
 nadlimitní veřejná zakázka, 
 podlimitní veřejná zakázka, 
–  zakázka, u které její předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby 
a dodávky činí min. 2 mil. Kč bez DPH a na stavební práce min. 6 mil. Kč 
bez DPH. 
 veřejná zakázka malého rozsahu. 
– zakázka, u které její předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby 
a dodávky nedosáhne 2 mil. Kč bez DPH a na stavební práce nedosáhne 
6 mil. Kč než DPH 
3.1 Investor (zadavatel) a dodavatel 
Investor (zadavatel) je právnická nebo fyzická osoba, která efektivně zhodnocuje své 
peněžní prostředky. Investor financuje a zabezpečuje realizaci projektu. Zadavatel 
vyhlašuje výběrové řízení a určuje podmínky pro jeho hodnocení. 
Dodavatel je právnická nebo fyzická osoba, která provádí stavební práce nebo 
poskytuje dodávku zboží a služeb. Aby dodavatel realizoval veřejnou zakázku je 
zapotřebí podat nabídku a dále být úspěšný ve výběrovém řízení zadavatele. 
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3.2 Financování veřejných stavebních zakázek  
Financovat veřejné zakázky lze několika způsoby a druhy finančních zdrojů. 
Tyto zdroje se dělí do tří skupin a to na externí, interní a speciální. Další rozdělení 
zdrojů je zobrazeno v následující tabulce.  
Tabulka 4: Druhy finančních zdrojů 
Zdroj Bliţší rozdělení Druhy zdrojů 
EXTERNÍ 
Nenávratně 
Poskytnuté 
Dotace státní 
Dotace mezinárodní (EU) 
Návratné 
Příjmy z cenných papírů a emise obligací 
Bankovní úvěr 
Finanční pomoc a půjčky od ostatních subjektů 
INTERNÍ - 
Odpisy 
Veřejné finance z rozpočtu 
Dlouhodobé finanční rezervy 
SPECIÁLNÍ - Finanční prostředky partnerů 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [9] 
3.2.1 Dotace  
Dotace patří mezi nejvíce využívané finanční zdroje. Dělí se na dotace státní a dotace 
mezinárodní. Státní dotace se financují ze státního rozpočtu nebo ze samosprávního 
územního celku. Mezinárodní dotace financuje například Evropská unie. Celý proces je 
blíže popsán na obrázku č. 3.  
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Zdroj: Vlastní zpracování dle [4]  
 
 
Příjemce dotace si musí uvědomit, že na tuto dotaci není právní nárok a o poskytnutí 
dotace si musí zažádat. Například pomocí dotazníku, který je zobrazen v příloze č. 1. 
V případě, že poskytovatel vyhoví podané žádosti, vydá dané rozhodnutí v písemné 
podobě. Toto rozhodnutí musí obsahovat informace, které jsou popsány v § 14 odst. 4. 
Mezi základní informace patří poskytnutá částka, informace o příjemci dotace, účel, 
pro který je dotace poskytnuta a lhůta k dosažení účelu. V případě nedodržení 
ustanovení, poskytovatel může rozhodnout o odnětí dotace. Pokud už příjemci byla 
dotace z účtu státního rozpočtu odeslána, není možné tuto dotaci vrátit. 
  
Obrázek 3: Schéma poskytování dotací 
zahraničí 
STÁTNÍ ROZPOČET 
ROZPOČET KRAJE 
ROZPOČET OBCE 
Koneční příjemci dotací 
příjmy do SR 
a přijaté dotace z fondů EU 
výdaje z rozpočtu kraje 
a poskytnuté dotace včetně 
prostředků EU a z Národního fondu 
příjmy do rozpočtu obce 
a přijaté dotace z počtu kraje 
nebo ze SR nebo z EU a Národního fondu 
výdaje ze SR 
a poskytnuté dotace ze SR 
nebo Národního fondu 
příjmy do rozpočtu kraje 
       a přijaté dotace ze SR včetně 
prostředků EU a národního fondu 
výdaje z rozpočtu obce 
a poskytnuté dotace z  
rozpočtu obce 
výnosy z provozní dotace 
příjmy z investiční dotace 
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Dotace nemusí přestavovat jen finanční prostředky, ale i dotaci ve formě produktu, 
daňové úlevy či poskytnuté služby. Jednotlivé druhy dotací dělíme podle těchto 
hledisek:  
 z hlediska nárokovosti - dotace se dělí podle nároku na finanční dotaci 
 z hlediska předmětu - dělení dotací na kapitálové, běžné a poskytované 
s určitým záměrem 
 z hlediska účelu - je-li předem určen stanovený záměr dotace  
 z hlediska čerpání dotace – dotace je čerpána najednou nebo postupně  
3.2.2 Rozpočtová soustava ČR 
Rozpočtová soustava České republiky je tvořena soustavou veřejných rozpočtů 
a mimorozpočtovými fondy. Do veřejných rozpočtů patří: uzemní rozpočty, státní 
rozpočet, rozpočty příspěvkových organizací, organizačních složek a dobrovolných 
svazků obcí. Mimorozpočtové fondy jsou tvořeny státním fondem, mimořádným 
fondem měst a obcí a mimořádným fondem krajů. Státní rozpočet se tvoří tak,  
aby byl dosažen dostatečný objem veřejných příjmů, které pokryjí veřejné výdaje 
pro následující rok. Příjmy a výdaje dělíme podle tabulky č. 5.  
Tabulka 5: Dělení příjmů a výdajů státního rozpočtu 
 PŘÍJMY VÝDAJE 
BĚŽNÉ 
 Daňové 
 Cla 
 Pojistné na sociální zabezpečení 
 Nedaňové 
 Přijaté sankce za porušení 
rozpočtové kázně 
alokační: 
 Mzdy a platy  
 Povinné pojištění za zaměstnance 
 Materiálové, energie, … 
redistribuční: 
 Dotace  
 Úroky 
 Sociální dávky 
KAPITÁLOVÉ 
 Z prodeje nemovitého majetku 
 Z prodeje akcii a majetkových 
podílů 
 Příjmy z emise státních obligací  
 Přijaté splátky vládních úvěrů 
 Na hmotný a nehmotný majetek 
 Nákup cenných papírů 
 Poskytnutí účelové dotace 
 Splátky úvěrů a půjček 
Zdroj: [1] 
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Rozpočtová soustava České republiky se řídí podle zákona o rozpočtových pravidlech 
č. 218/2000 Sb. Dále se podle tohoto zákona sestavuje státní rozpočet a to na 2 roky 
dopředu.  
3.3 Výběrové řízení 
Podle § 6 Zásady postupu zadavatele je zadavatel povinen dodržovat zásady rovného 
zacházení, transparentnosti a zákazu diskriminace. „Dále nesmí omezovat účast 
v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském 
státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou 
unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států 
k zadávané veřejné zakázce“[16].  
3.3.1  Zadávací řízení 
Zadávací řízení je závazný proces, ve kterém si zadavatel stanoví zadávací dokumentaci 
a uchazeč o zakázku s ní musí být srozuměn. Na základě informací o stavbě uchazeč 
předkládá nabídkovou cenu stavby společně s návrhem smlouvy o dílo. Zákon 
o veřejných zakázkách definuje šest druhů zadávacích řízení:  
 
1. otevřené řízení 
 - zadavatel oznamuje otevřené řízení pro neomezený počet uchazečů k podání nabídky 
2. uţší řízení 
- zadavatel v 1. kole oznamuje užší řízení pro neomezený počet uchazečů k podání 
přihlášky a doložení kvalifikace  
- v 2. kole zadavatel omezuje uchazeče pouze na osoby jím vyzvané a ty vytvoří 
nabídkovou cenu (minimální počet je 5 uchazečů) 
 3. jednací řízení s uveřejněním  
 - v 1. kole zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku neomezenému 
počtu uchazečů, v 2. kole zadavatel vyzývá minimálně 3 uchazeče k podání cenové 
nabídky 
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 4. jednací řízení bez uveřejnění 
  - zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku omezenému počtu zájemců 
 5. soutěţní dialog 
 - zadavatel oznamuje soutěžní dialog v případě, že není schopen vymezit technické 
podmínky nebo první a finanční požadavky 
  - používá se u složitých zakázek 
 6. zjednodušené podlimitní řízení 
 - zadavatel zadává podlimitní zakázku 
- jako podlimitní zakázka je považována zakázka, u které dodávka stavebních prací 
nepřesahuje 10 miliónů Kč bez DPH  
- zadavatel musí oslovit minimálně 5 uchazečů  
 
3.3.2 Otevírání obálek s nabídkami 
Otevírání obálek 
Sektorový a veřejný zadavatel není povinen postupovat podle pravidel pro otevírání 
obálek tehdy, pokud je zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění nebo 
na základě rámcové smlouvy. Členové komise jsou povinni při otevírání obálek 
zachovávat mlčenlivost (pokud zákon nestanoví jinak). Nabídky se nesmí otevřít dříve 
než je určena lhůta pro otevírání obálek. V případě, že zadavatel obdrží jedinou 
nabídku, je povinen informovat uchazeče o této skutečnosti a dále postupovat podle 
§ 71. Nesplňuje-li daná nabídka požadavky určené zadavatelem, je komise povinna tuto 
nabídku vyřadit. Dále je komise povinna sepsat protokol o otevírání obálek. 
Otevírání obálek se mají právu účastnit: 
 členové komise pro otevírání obálek, 
 uchazeči, jejichž nabídky byly podány ve lhůtě pro podání nabídek, 
 jiné osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. 
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Otevírání nabídek, které byly podané v elektronické podobě 
Komisi je zpřístupněn obsah elektronických nabídek, které se otevírají v době 
od uplynutí dané lhůty pro podání nabídek do určeného termínu otevíraní obálek podle 
§ 71 ods.4. V případě, že zadavatel obdrží pouze elektronické nabídky, může vynechat 
§ 71 ods.7. Zadavatel musí všechny uchazeče o tomto faktu informovat. 
 
3.3.3 Vyhodnocení cenových nabídek 
Veřejný zadavatel ustanovuje hodnotící komisi, oproti tomu sektorový zadavatel není 
povinen tuto komisi ustanovit a může posouzení a hodnocení nabídek provádět sám. 
V případě, že zadavatel stanoví hodnotící komisi, musí dodržovat určené požadavky 
(například komise má mít minimálně 5 členů). Jednání hodnotící komise je veřejnosti 
nepřístupné. Hodnotící komice sepisuje o každém jednání, které uskuteční protokol 
o jednání. 
Cenová nabídka může být hodnocena podle jednoho ze dvou základních hodnotících 
kritérií. Hodnotí se podle ekonomické nabídky nebo nejnižší nabídkové ceny. Toto 
kritérium musí být uvedeno v zadávací dokumentaci. Dále je na zadavateli jak bude 
danou nabídku hodnotit. Může použít buď bodové, nebo systémové hodnocení 
za předpokladu, že vše bude dle zákona.  
 
 Nejniţší nabídková cena  
Tímto hodnotícím kritériem zadavatel hodnotí nejnižší cenovou nabídku.  
 
 Ekonomická výhodnost nabídky  
Hodnotící kritéria se vždy musí dělit na vztah užitné ceny a hodnoty. Tyto kritéria se 
musí vztahovat k plnění veřejné zakázky. Mezi hodnotící kritéria může patřit kvalita, 
cena, technická úroveň, funkční a estetické vlastnosti, náklady provozní, záruční 
a pozáruční servis, dodací a dokončovací lhůty, zabezpečení dodávek. Kritéria, 
která nemohou být uplatněna, jsou například smluvní podmínky. Zadavatel nesmí 
jednotlivými hodnotícími kritérii zvýhodňovat nebo diskriminovat určité dodavatele.  
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Hodnota nabídky 
Hodnota nejvhodnější nabídky 
Hodnota nejvhodnější nabídky 
Hodnota nabídky 
U každého hodnotícího kritéria musí být zadavatelem určena váha buď v procentech, 
nebo s jiným matematickým vztahem.  
 
Moţné varianty hodnocení: 
Bodovací metoda: 
Hodnotící komise používá obecné vzorce pro výpočet bohových hodnot, 
kde bodovací stupnice je od 1 do 100 bodů. Nejvhodnější nabídka má pro číselné 
vyjádření maximální hodnotu. U kritérií, která se nedají ohodnotit číselně, 
je sestaveno členy komise pořadí nabídek od nejvhodnější (ohodnoceno 100 body) 
až po nejméně vhodné. Dále jsou jednotlivá kritéria ohodnocena zadavatelem 
stanovenou váhou v procentech, která při součtu musí dát 100. Komise ohodnotí 
jednotlivá kritéria pomocí bodové stupnice a následně vynásobí vahou kritéria. 
Hodnotící komise sestaví na základě součtu výsledných hodnot pořadí úspěšnosti 
jednotlivých nabídek. Vítězná nabídka dosáhne nejvyššího či nejnižšího bodového 
ohodnocení. 
 
a) kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria 
 
 
b) kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [7]  
  
 
Počet bodů kritéria = 100 *  
 
Počet bodů kritéria = 100 *  
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   Váhové ohodnocení nabídek: 
Hodnotící komise používá v tomto případě tzv. váhové ohodnocení jednotlivých 
nabídek. Toto ohodnocení stanoví zadavatel. Například u kritéria nabídkové ceny 
zadavatel určí bodové rozmezí 0 – 40 atd. Pokud váha zadavatele je stanovena 
v procentech, pak součet všech hodnotících kritérií musí dát 100 bodů. Každý člen 
komise poté přidělí jednotlivým nabídkám určitou bodovou hodnotu tak, aby byla 
v rozmezí určeným zadavatelem. Abychom kritérium číselně vyjádřili, je zapotřebí 
použít obecné vzorce k vypočítání bodových hodnot. Po sečtení bodů jednotlivých 
kritérii, se stává vítězem nabídka s nejvyšším či nejnižším počtem bodů.  
 
Po provedeném hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komise sepíše písemnou 
zprávu, kterou po ukončení činnosti předá spolu s ostatní dokumentací zadavateli 
činnosti. Zadavatel je povinen do 5 - ti pracovních dnů oznámit nejvhodnější nabídku.  
 
3.3.4 Jistota 
Jistota je finanční částka, která zajišťuje splnění povinností uchazeče a zadavatel ji po 
uchazeči může požadovat. Výše této jistoty musí být stanovena v určené částce 
a uvedena v zadávacím řízení. U jednacího řízení s uveřejňováním nebo užšího řízení 
nelze požadovat od uchazeče jistotu před podáváním nabídek. Výše jistoty 
je maximálně 2 % předpokládané hodnoty zakázky, při použití elektronické aukce se 
cena jistoty zvýší maximálně na 5 %. Zadavatel má povinnost uvést do zadávacích 
podmínek informace k poskytnutí jistoty. Mezi tyto podmínky patří číslo účtu, na který 
má být jistota uložena a doba do které má být jistota uhrazena. Zadavatel má možnost se 
uspokojit z podané jistoty v případě, že uchazeč odmítne uzavřít smlouvu, nesplní 
podmínky určené zadavatelem nebo zrušil či pozměnil nabídku proti rozporu 
se zákonem. Zadavatel vrací jistotu všem uchazečům, kteří neporušili předchozí body 
a zároveň se neumístí jako vybraná nejvhodnější nabídka.  
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3.3.5 Zadávací lhůta 
„Zadávací lhůta představuje časové období, po kterém je uchazeč vázán svou nabídkou 
podanou zadavateli na plnění veřejné zakázky. Osobou povinnou stanovit délku 
zadávací lhůty je vždy zadavatel veřejné zakázky, který není žádným způsobem omezen 
co do její délky“[7]. Ve většině případů je zadávající lhůtu přibližně 90 dnů. Zadavatel 
musí oznámit zadávací lhůtu již při výzvě o zadávací řízení. Lhůty jsou stanoveny buď 
jako dny nebo je uvedena přenými daty. Začátek zadávací lhůty je po ukončení lhůt 
pro podávání nabídek. V případě, že zadavatel nestihne v dané lhůtě zaslat oznámení 
o rozhodnutí je oprávněn uzavřít smlouvu. Ztrácí ovšem například možnost vykonat 
právo ze složené jistoty, v případě, že uchazeč odmítne podepsat smlouvu. Dále 
po oznámení nejvhodnější nabídky nastává prodloužená zadávací lhůta, kde zadavatel 
uzavírá s uchazečem smlouvu. Tato lhůta trvá tak dlouho, dokud zadavatel neuzavře 
smlouvu s uchazečem, nebo zadávací řízení zruší. Veškeré lhůty nalezneme v § 39 – 42. 
 
3.3.6 Uzavírání smluv 
Jestliže nebyly podány v určeném čase žádné námitky, zadavatel vyzve nejvhodnějšího 
uchazeče k podepsání smlouvy, kterou musí do 15 dnů uzavřít. V případě, 
že nejvhodnější uchazeč odmítne podepsat smlouvu, může zadavatel požádat uchazeče, 
který se umístil na druhém místě. Takto zadavatel pokračuje až k třetímu uchazeči 
v pořadí, pokud i on odmítne, zadávací řízení musí zadavatel zrušit.  
Zadavatel je povinen po uzavření smlouvy oznámit výsledky zadávacího řízeni. Dále 
musí zveřejnit výsledky na Věstníku veřejných zakázek a do 15 dnů uveřejnit 
na příslušném profilu plné znění uzavřené smlouvy.  
Povinností zadavatele je veškerou dokumentaci k výběrovému řízení uchovávat 
nejméně po dobu 10 let od uzavření smlouvy. 
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4 Praktická část 
Praktická část je zaměřena na porovnání a vyhodnocení dvou podobných projektů,  
a to z hlediska státní dotace a výběrového řízení na dodavatele stavby. Oba projekty 
jsou zaměřeny na novostavbu sportovní haly. Objekty se nachází v sousedících městech 
v Královehradeckém kraji, která jsou od sebe vzdálená pouhých 5km. První projekt byl 
realizován jednotou Orel ve Rtyni v Podkrkonoší na konci roku 2004. Druhý projekt 
realizovalo město Červený Kostelec na začátku roku 2005.  
K závěru praktické části budou projekty porovnávány se současnými postupy 
výběrového řízení a získání státní dotace na realizaci stavby.  
4.1 Projekt č. 1 
4.1.1 Informace o projektu 
Sportovní hala Orlovna je postavena na místě bývalého objektu sokolovny, který musel 
být před zahájením stavby zdemolován. Nachází se v samém centru města Rtyně 
v Podkrkonoší (na okraji náměstí). Realizace této stavby započala 10/2004 a byla 
ukončena 10/2006. Podmětem k této realizaci byly nedostatečné prostory k vykonávání 
sportovních a kulturních akcí. „Proto byl vytvořen návrh sportovní haly pro míčové hry 
s hrací plochou splňující parametry pro více sportů a s kvalitním zázemím 
pro odehrávání ligových soutěží. Záměr Orla je specializovat se na floorball a vytvořit 
floorballové centrum i pro okolí“[2]. Pro uspokojení všech potřeb, byl zhotoven 
originální návrh sportovní haly. Tímto návrhem se dokonce inspirovalo při stavbě 
sportovní haly město Hostinné. V 1. nadzemním podlaží se nachází sportovní plocha, 
šatny pro hráče a rozhodčí, správcovna, úklidová komora, cvičební sál, WC, sprchy 
a technická místnost. V 2. nadzemním podlaží nalezneme občerstvení, posilovnu, 
ubytovací prostory a hlediště. Parkovací místa jsou umístěna na náměstí před halou. 
Stavba je založena na pilotách, přes které je proveden základový železobetonový 
monolitický práh. Svislá nosná konstrukce je vyzděná z cihelných bloků Porotherm, 
stropní konstrukce jsou navrženy z monolitických ŽB (železobetonových) desek a ŽB 
prefa panelů. Konstrukce střechy je řešena tak, že nad zděnou částí je střecha plochá 
a nad sportovní halou je střecha sedlová s mírným spádem. 
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Obrázek 4: Sportovní hala Orlovna ve Rtyni v Podkrkonoší 
 
Zdroj: [13] 
 
Informace o stavbě:   
Název stavby: Sportovní hala Orlovna Rtyně v Podkrkonoší 
Místo stavby: Rtyně v Podkrkonoší,  
Charakter stavby: Novostavba sportovní haly  
Účel stavby: sportovní areál 
Investor:  Orel jednota Rtyně v Podkrkonoší, Na Zada 125, IČO 71156755 
Projektant:  INS s.r.o. 
Autorizovaný dozor: Miloš Haase 
Dodavatel: Kobla s.r.o., Ke Koble 1100, Pěčky  
Obestavěný prostor: 10 125 m3 
Státní dotace: 32 324 000 Kč 
Vlastní prostředky: 1 081 371 Kč 
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4.1.2 Výběrové řízení 
Zadavatel Orel jednota Rtyně v Podkrkonoší si vybral pro výběrové řízení pražskou 
firmu Gordion s.r.o., která zajistila otevřené výběrové řízení dle zákona č. 40/2004 Sb. 
o veřejných zakázkách. Orel jednota Rtyně si určila kritéria pro konečné hodnocení 
výběrového řízení. 
Podmínkami výběrového řízení jsou: 
 dodávky stavebních, montážních a řemeslných prací pro realizaci novostavby, 
předmět plnění byl popsán v zadávací dokumentaci, 
 požadavek na poskytnutí jistoty (v souladu s § 47 odst. 1 zákona) ve výši  
500 000 Kč, 
 požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky, 
 nabídková cena bude uvedena v Kč, bez přidané hodnoty, samostatně DPH (5%), 
samostatně DPH (19%) a včetně DPH 
 dále bude přiložen v nabídce harmonogram výstavby v členění po týdnech, 
které budou součástí návrhu smlouvy o dílo, včetně návrhu platebního kalendáře 
v členění po měsících 
 zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, 
 vymezené obchodní podmínky dotací, záruky a smluvní pokuty a požadavky 
a údaje nutné ke zpracování nabídky. 
 
Otevírání obálek bylo uskutečněno dne 24. 5. 2005 v zasedací místnosti MěÚ Město 
Rtyně v Podkrkonoší. Hodnotící komise byla složena z 5 členů.  
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Tabulka 6: Výše nabídkových cen 
 1 2 3 4 
název 
Energie-stavební  
a báňská a.s. 
Průmstav 
Náchod s.r.o. 
BAK a.s. Kobla spol. s.r.o. 
cena 32 904 758 Kč 25 986 455 Kč 28 609 719 Kč 26 937 730 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [2]  
 
Kritéria hodnocení výběrového řízení – váha v % 
 záruky a smluvní pokuty 40% 
 délka záruční doby za jakost díla v měsících, smluvní pokuty za prodlení 
s termínem předání díla, za prodlení s odstraněním vad a nedodělků, termín 
odstraňování vad, smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamačních vad po jejich nahlášení 
 výše nabídkové ceny 35% 
 doba plnění  25% 
 
Tabulka 7: Celkové bodové hodnocení nabídek dle kritérií 
  Záruky 
a smluvní 
pokuty 
Výše  
nabídkové 
ceny 
Délka záruční 
doby 
Pořadí 
nabídek 
1 
Energie-stavební a 
báňská a.s. 
158,40 138,20 110,00 406,6 / 2. 
2 
Průmstav 
Náchod s.r.o. 
83,36 175,00 120,00 378,36 / 4. 
3 BAK a.s. 102,70 158,95 123,34 384,99 / 3. 
4 Kobla spol. s.r.o. 200 168,82 125,00 493,82 / 1. 
Zdroj: Vlastní zpravování dle [2]  
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Obrázek 5: Grafické znázornění bodového hodnocení 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [2] 
 
Výsledek výběrového řízení: 
Na prvním místě se ve výběrovém řízení umístila nabídka č. 4. od firmy Kobla spol. 
s.r.o.. V celkovém hodnocení dosáhla firma 493,82 bodů z 500 bodů maximálně 
možných. Výběrová komise vyhodnotila nabídku jako nejlepší z důvodu nejvýhodnější 
záruky a smluvní pokuty, které byly za každý i započatý den prodlení ve výši  
110 000 Kč, smluvní pokutu za prodlení a odstranění vad a nedostatků za každý 
i započatý den byla 85 000 Kč, termín odstranění vad po nahlášení byl 5 dnů, smluvní 
pokuta za prodlení s termínem nastoupení odstranění reklamačních vad po jejich 
nahlášení byla za každý i započatý den prodlení 85 000 Kč. Další přesvědčení 
vyhodnotit firmu Koblu spol. s.r.o. jako nejlepší byla nabídková cena, která byla jednou 
z těch nižších. Firma nabídla 26 937 730 Kč, nižší nabídku měla pouze firma Průmstav 
Náchod s.r.o., a to ve výši 25 986 455 Kč, ale ta měla výrazně nižší smluvní pokuty. 
V posledním kritériu se firma Kobla spol. s.r.o. dokladovala nejdelší délkou záruční 
doby za jakost díla v délce 75 měsíců.  
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4.1.3 Státní dotace 
Na konci roku 2004 Orel jednota Rtyně v Podkrkonoší požádala Ministerstvo financí 
o státní dotaci na výstavbu TV zařízení ve Rtyni v Podkrkonší ve výši 13,500 mil. Kč. 
Pro poskytnutí dotace bylo nezbytné, aby příslušný příjemce dotace splnil požadavky 
stanovené Vyhláškou Ministerstva financí č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu 
na financování programů reprodukce majetku.  
Další podmínky pro poskytnutí dotace: 
 prostředky státního rozpočtu budou využity jen na samostatně funkční celky, 
které budou také ve stanoveném termínu legálně uvedeny do provozu 
 vyšší potřeby musí investor pokrýt z vlastních, případně jiných zdrojů 
 akce bez zajištění plného financování nebudou správcem programu zaregistrovány 
Jednota Orel Rtyně v Podkrkonoší vyhověla všem požadavkům Ministerstva financí 
a v červnu 2005 sepsala investiční záměr. V investičním záměru bylo sepsáno 
předpokládané náklady stavby, zdůvodnění stavby, finanční zdroje, stručný popis 
investice, nároky a vliv stavby, budoucí požadavky provozu stavby a technické 
hodnocení.  
Na základě investičního záměru, Ministerstvo financí rozhodlo 12. 10. 2005 o udělení 
dotace ve výši 25 230 000 Kč podle §7 vyhlášky č. 40/2001 Sb.. Rozhodnutím byly 
stanoveny závazné termíny přípravy a realizace akce. Termín realizace akce byl max. 
do 10/2006 a termín závěrečného vyhodnocení akce byl max. 4/2007. Tyto termíny byly 
dodrženy. Dále byly stanoveny minimální parametry projektové akce a závazný systém 
financování akce v Kč. Nedílnou součástí Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu 
na financování akce byly i přiložené podmínky k čerpání prostředků státní dotace. 
Nakonec částka 25 230 000 Kč Jednotě Orel Rtyně v Podkrkonoší na realizaci 
novostavby nestačila, a proto požádala Ministerstvo financí o navýšení dotace 
o 7 094 000 Kč. Na základě předložených podkladů bylo poskytovatelem vydáno dne 
18. 7. 2006 nové rozhodnutí na financování akce, kterým byly finanční prostředky 
navýšeny. Celkové investiční výdaje poskytnuté ze státního rozpočtu byly ve výši 
32 324 000 Kč. Státní dotace byla čerpána z bankovního účtu v Komerční bance 
na základě doložených faktur a byla zcela vyčerpána. Během čerpání dotace nedošlo 
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k žádným problémům a Jednota Orel Rtyně v Podkrkonoší zdárně zprovoznila sportovní 
halu v centru města Rtyně v Podkrkonoší, která stále slouží svým původním účelům. 
4.2 Projekt č. 2 
4.2.1 Informace o projektu 
Sportovní hala Červený Kostelec se nachází na okraji města ve sportovním areálu 
v proluce mezi fotbalovým hřištěm a hřištěm házené na pozemku ve vlastnictví Města 
Červený Kostelec. Tato stavba se začala realizovat z důvodu nevhodných prostorů 
pro veškeré míčové hry v krytém sportovišti sokolovna a byla zahájena 2/2005 
a dokončena 2/2007. Návrh sportovní haly byl navržen k provozování míčových sportů 
(volejbal, basketbal, házená, tenis, floorball, bandmington) celoročně. Sportovní hala je 
řešena jako jednopodlažní budova s dvoupodlažní přístavbou s komunikačním 
a hygienickým zázemím. Pro jednopodlažní budovu je použit samonosný obloukový 
systém haly K-SPAN. Hala obsahuje vlastní hrací plochu a dvě příčně dělené tribuny 
s 60. ti místy k sezení. Přístavba má obloukovou konstrukci střechy. V přízemí se 
nachází vstupní vestibul, soubor šaten s umývárnami, WC, úklidová komora, místnost 
pro nářadí, recepce a sklad. V druhém nadzemním podlaží nalezneme místnost 
pro rozhodčí, správce a další soubor šaten s umývárnami.  
Stavba je založena na ŽB základových pásech, na kterých je provedena ŽB základová 
deska. Nosná konstrukce přístavby je vyzděná z cihelných bloků Porotherm, stropní 
konstrukce jsou navrženy z cihelných vložek MIAKO a keramobetonovými stropními 
POT nosníky. Konstrukce střechy je navržena jako valbová s mírným sklonem. Krytina 
střechy je asfaltová šindel. Na jednopodlažní samostatnou halu je použit systém 
samonosné obloukové haly K-SPAN. 
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Obrázek 6: Sportovní hala v Červeném Kostelci 
 
Zdroj: [12] 
  
Informace o stavbě: 
Název stavby: Sportovní hala Červený Kostelec 
Místo stavby: Červený Kostelec, Palackého 889/41 
Charakter stavby: Novostavba sportovní haly  
Účel stavby: sportovní areál 
Investor:  Město Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 120, IČO 272566 
Projektant:  Ing. Arch. Jan Zima 
Autorizovaný dozor: Ing. Arch. Jan Zima 
Dodavatel: JMA stavební s.r.o. 
Obestavěný prostor: 11151,00 m3 
Státní dotace: 12 500 000 Kč 
Vlastní prostředky: 13 260 063 Kč 
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4.2.2 Výběrové řízení 
Město Červený Kostelec si od společnosti RTS a.s. Brno nechalo vypracovat otevřené 
výběrové řízení na dodavatele stavby. Vyhodnocení nabídek proběhlo na radnici 
v Červeném Kostelci dne 20. 2. 2006. Pro přidělení veřejné zakázky bylo stanoveno 
jako základní a jediné kritérium nabídková cena. Do výběrového řízení se přihlásilo 
celkem 8 stavebních firem.  
 
Tabulka 8: Výše nabídkových cen 
Název Nabídková cena Hodnocení 
STAMP s.r.o. 26 349 526 Kč 6. 
REDOMO a.s.;ELEKTO MOSEV spol. s.r.o. 24 975 484 Kč 2. 
AGS BOHEMIASTAV a.s. 26 059 236 Kč 5. 
JMA stavební, spol. s.r.o.; ESOX, spol. s.r.o. 24 787 291 Kč 1. 
STYLBAU, s.r.o. 27 489 743 Kč 7. 
KERSON spol. s.r.o. 28 329 108 Kč 8. 
VCES a.s. 25 665 487 Kč 4. 
Průmstav Náchod s.r.o. 25 275 827 Kč 3. 
Zdroj: [3] 
 
Výsledek výběrového řízení: 
Vzhledem k základnímu kritériu vyhrála výběrového řízení firma JMA stavební, spol. 
s.r.o. Jihlava s nejnižší cenovou nabídkou 24 787 291 Kč. Město Červený Kostelec dne 
29. 3. 2006 uzavřelo s touto společností smlouvu o dílo. 
4.2.3 Státní dotace  
Na začátku roku 2005 město Červený Kostelec požádalo Ministerstvo financí o dotaci 
na vybudování nové sportovní haly v Červeném Kostelci. První předpoklad celkových 
nákladů byl 16 458 000 Kč. Zdroje předpokládaného financování byly rozděleny 
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na vlastní zdroje účastníka v hodnotě 4 938 000 Kč a na státní rozpočet v hodnotě 
11 520 000 Kč.  
Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce vydaném podle § 7 vyhlášky 
č. 40/2001 Sb., proběhlo dne 4. 5. 2006. Ministerstvo financí uvolnilo příjemci 
investiční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 12 500 000 Kč. Pro uvolnění dotace 
byla určena Podmínka čerpání dotace ze státního rozpočtu. Dotace byla čerpána 
z výdajového účtu vedeného v České spořitelně a.s. na základě doložených faktur 
vystavených dodavatelem JMA stavební, s.r.o. Jihlava za stavební práce. Vlastní 
prostředky byly čerpány z poskytnutého úvěru od KB a.s., kterém byly uhrazeny 
náklady na investiční akci ve výši 13 260 063 Kč včetně DPH. 
 
Tabulka 9: Výše vyplacených faktur ze státní dotace 
Faktura ze dne Částka Zaplaceno dne/výpis č. 
28. 4. 2006 1 840 779 Kč 19.5.2006            2 
31. 5. 2006 3 370 996 Kč 28.6.2006            4 
30. 6. 2006 5 068 127 Kč 11.7.2006            6 
31. 7. 2006 2 220 098 Kč 30.8.2006            8 
Prostředky ze státního rozpočtu celkem: 12 500 000 Kč 
Zdroj: [3] 
 
Obrázek 7: Seznam vydaných faktur 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [3] 
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4.3 Porovnání staveb s platnou legislativou 
4.3.1 Výběrové řízení 
Analyzované stavby byly projektovány podle zákona o veřejných zakázkách 
č. 40/2004 Sb. Z důvodu vydání nového zákona o věřených zakázkách č. 137/2006 Sb. 
budou porovnávána veřejná výběrová řízení těchto staveb se současnou platnou 
legislativou.  
Vzhledem k velkému počtu nutných zásahů do zákona o veřejných zakázkách 
č. 40/2004, bylo rozhodnuto o vydání nového zákona č. 137/2006 Sb., který původní 
zákon nahrazuje v plném rozsahu. V tomto zákoně proběhlo několik změn, které, pokud 
bychom je aplikovali na výše zmíněné projekty sportovních hal, by mohlo ovlivnit 
výsledek výběrového řízení.  
Za hlavní změnu nového zákona můžeme považovat elektronické zadávací řízení, 
které prosazuje Evropská unie. Považuje jej za významný prostředek proti boji s korupcí 
při zadávání veřejných zakázek. Dalším pozitivem je snižování administrativních 
nákladů dodavatelů a zadavatelů zakázky. Informační systém je spravován 
ministerstvem, obsahuje Věstník veřejných zakázek, seznam kvalifikovaných 
a certifikovaných dodavatelů, statistické výstupy o veřejných zakázkách, seznam 
hodnotitelů a rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Uchazeč má možnost 
zaslání cenové nabídky elektronické podobě, která je zpřístupněna komisi pro otevírání 
obálek podle § 72.  
V zadávací dokumentaci má zadavatel možnost vyžadovat nabídky pouze v elektronické 
podobě. Zadavatel je povinen zveřejnit soupis stavebních prací, služeb a dodávek 
s výkazem výměr v elektronické formě. 
Správním deliktem je nedodržení povinnosti uveřejnění stanovené tímto zákonem nebo 
způsob uveřejnění. V případě správních deliktů je jak u zadavatele tak i dodavatele 
navýšena pokuta. U zadavatele proběhly změny z původních 5 % ceny zakázky nebo 
do 10 mil. Kč na 10 % ceny zakázky, nebo do 20 mil. Kč podle § 119 odstavce 1 
písm. a), c) nebo d). V případě správního deliktu podle odstave 1 písm. b), e), f) nebo g) 
je pokuta 20 mil. Kč z původních 10 mil. Kč. V případě opakovaní deliktů se tyto sazby 
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zdvojnásobují. Správní delikt považujeme za opakovaný, pokud byl nový delikt spáchán 
před uplynutím 5 let ode dne rozhodnutí o vydání předchozí pokuty.  
Zadavatel je povinen dodržovat zásady zákona o rovnocenném zacházení, 
transparentnosti a zákazu diskriminace. Dále nesmí zadavatel omezovat účast 
dodavatelům, které sídlí nebo mají místo podnikání v členských státech Evropské unie. 
Zadavatel nemá možnost omezit ani státy, které mají s Evropskou unií či Českou 
republikou uzavřené mezinárodní smlouvy.  
Zákon také umožňuje jednomu subjektu zadávat veřejné zakázky pro jiné zadavatele. 
Hlavním přínosem tohoto opatření je finanční úspora prostředků v důsledku většího 
objemu zakázek a lepší profesionalita u využívání centrálního zadavatele ze strany málo 
zkušených zadavatelů.  
§ 146 a § 147 stanovuje povinnost uveřejňování a způsob uveřejňování vyhlášky.  
Dále podle § 148 je blíže popsána komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem,  
kde má například zadavatel možnost stanovit uchazeči povinnost zaslání daňových 
dokladů v elektronické podobě. Elektronické nástroje a prostředky jsou popsány  
v § 149. Mezi elektronické prostředky v tomto případě nepovažujeme fax, ale síť 
a služby elektronické komunikace. Elektronickými nástroji rozumíme programové 
vybavení, případě jeho součásti. Ministerstvo zajišťuje i vzdělávací programy  
podle § 151a. 
Zadavatel má za povinnost uchovávat dokumentaci o dané veřejné zakázce společně se 
záznamy o úkonech účinných elektronicky podle § 149 po dobu 10 let od uzavření 
smlouvy. Dále musí zadavatel odůvodnit veřejnou zakázku podle § 159. 
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4.3.2 Státní dotace  
Dotace ze státního rozpočtu se zadává podle zákona o rozpočtových pravidlech 
č. 218/2000 Sb. v souladu s § 7. Díky tomuto zákonu jsou poskytnuty dotace nestátním 
neziskovým organizacím. Bližší postup při poskytování státních dotací nalezneme 
 v § 14 a § 15.  
Oba porovnávané projekty dostali dotaci ze státního rozpočtu. V této době ještě 
fungovalo takzvané „porcování medvěda“, což byl „v českém politickém slangu 
ustálený název pro tu část projednávání státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně, 
při níž je prostřednictvím komplexního pozměňování návrhu rozpočtového výboru 
na základě kuloárních jednání a lobbystických zájmů rozdělována část rozpočtu na 
veřejně prospěšné projekty konkrétních žadatelů“[10].  
V dnešní době se toto opatření provádí jen výjimečně. Pro poskytnutí dotace 
na novostavbu sportovní haly by se mohlo zažádat dvěma způsoby. První způsob by byl 
přes Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Stání podpora sportu. Tento titul 
nabízí dotace na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Sběr žádostí na příští 
rok 2015, bude nejspíše ukončen ke konci září 2014. U této žádosti bych postupovala 
podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Tuto žádost by se musela 
podat přes registraci žadatele v elektronickém systému IS PREVENCE. 
Druhá možnost žádání o dotaci je přes Integrovaný regionální operační program. Tento 
program bude ovšem otevřen až v rámci nového programového období 2014 – 2020, 
to znamená ke konci roku 2014.  
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Závěr 
Téma veřejných zakázek a dotací se v poslední době dostává do popředí zájmů médií 
a veřejnosti. Vstup České republiky do Evropské unie přinesl do těchto oblastí spoustu 
nových možností. Mezi pozitivní přínosy členství České republiky v Evropské unii patří 
možnost čerpání dotací z Evropských fondů. Zákony České republiky se postupně 
upravují podle směrnic a nařízení Evropské unie. Jedním z takto změněných zákonů je 
zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.. Tento zákon byl nově vypracován 
dle zákona o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb., který se již nevyplatilo z důvodu 
rozsáhlých změn novelizovat. V praxi tento zákon vykazoval mnoho nedostatků a bylo 
zapotřebí zajistit modernější, jednodušší a flexibilnější právní rámec.  
Základním tématem této bakalářské práce je zákon o veřejných zakázkách a zákon  
o rozpočtových pravidlech. V úvodních kapitolách popisuji principy fungování 
projektového řízení staveb a systémy fungování veřejných zakázek a státních dotací 
podle současných platných legislativ. V praktické části jsem se zabývala dvěma 
projekty sportovních hal. U jednotlivých projektů jsem popsala způsob provedení 
výběrového řízení na dodavatele stavby a čerpání dotací. I když mohou oba projekty 
vypadat na první pohled stejně, liší se ve mnoha aspektech. 
Díky této bakalářské práci jsem si rozšířila obzor ohledně způsobu provedení 
výběrového řízení a čerpání státních dotací. Pokud bych v současné době měla možnost 
vyhlašovat výběrové řízení na veřejnou zakázku, v mnohém bych se těmito projekty 
inspirovala. V první řadě, bych výběrové řízení na dodavatele také zadala externí firmě. 
Jedním z hlavních důvodů je složitá orientace v platných zákonech a jejich 
implementace ve výběrovém řízeni. Zapojení externí firmy minimalizuje prostor 
pro korupční a chybné jednání a výrazně zvyšuje pravděpodobnost kvalitně 
provedeného výběrového řízení.  
Jako úspěšnější projekt u výběrového řízení bych vyhodnotila realizaci stavby Orlovny 
ve Rtyni v Podkrkonoší. Domnívám se, že hlavní pozitivum u tohoto výběrového řízení 
je stanovení více hodnotících kritérií. Dle mého názoru přihlížení k více kritériím 
zaručuje objektivnější a kvalitnější výběr dodavatele. Kritéria musí být vhodně 
stanovena tak, aby zaručovala správné vyhodnocení výběrového řízení. V žádném 
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výběrovém řízení nebyla u zkoumaných projektů využita možnost elektronického 
podání nabídek. V současné době bych tuto možnost využila z důvodu úspory nákladů, 
času a snížení rizika korupce.  
Při žádosti o dotaci na realizaci sportovní haly bych taktéž spolupracovala s externí 
firmou. Mnou hodnocené projekty při žádosti o dotaci nevyužily služby externí firmy, 
což bylo nejspíše způsobeno jiným způsobem získávání dotací. Při psaní bakalářské 
práci jsem se sama přesvědčila o tom, že tento postup využívá v současné době i město 
Červený Kostelec.   
Dle mého názoru jsou současné platné zákony upravující způsob zadávání veřejných 
zakázek a žádostí o dotace efektivnější a nabízejí méně prostoru k nezákonnému 
jednání. Z novelizací obou výše zmiňovaných zákonů je patrná snaha je zmodernizovat, 
zjednodušit a ztransparentnit. 
Cílem této bakalářské práce bylo popsat dva obdobné projekty realizace sportovních 
hal, porovnat a zhodnotit jejich provedení podle současné platné legislativy. Domnívám 
se, že tohoto cíle bakalářské práce bylo dosaženo. 
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